

PROJETO LIGA DAS NAÇÕES - BRASIL/2019

PLANO DE TRABALHO


1.0 - DADOS CADASTRAIS:

Nome da Entidade OSC: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL		
CNPJ: 34.046.722/0001-07	Endereço: Avenida Salvador Allende, 6.555	
Complemento: PAVILHÃO 01	Bairro: Barra da Tijuca	CEP: 22.783-127
E-mail: projetos especiais@volei.org.br	Telefone: (21) 2114-7200	Telefone: (21) 2114-7213
Responsável Entidade (Dirigente): Renato D' Avila		
CPF: 505.135.406-87	RG/ Órgão Expedidor: M3537341 SSPMG	
Endereço do Dirigente: Rua Tiradentes, 48 Ap. 1601 – Ingá – Niterói/RJ		

1.1 - DADOS DO PROJETO:

Nome do Projeto: APOIO A REALIZAÇÃO DA LIGA DAS NAÇÕES – VOLEIBOL MASCULINO		
Local de realização: Ginásio de Esportes Nilson Nelson/Brasília – DF	Período de realização: 24/06/2019 a 01/07/2019	Horários de realização: 08h às 22h
Nome do responsável técnico do projeto: Marcos Aurélio da Silva Gonçalves	Nº do registro profissional: 0000011/CBV	
Valor total do projeto: R\$ 1.392.099,98		
Valor total do Termo de Fomento: R\$ 969.769,18		


Radamés Lattari
Procurador


Marcos Aurélio S. Gonçalves
Procurador

1.2 - HISTÓRICO DO PROPONENTE:

A **CBV – CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL**, fundada em 1954, é uma associação de fins não econômicos, de caráter desportivo, filiada à Federação Internacional de Volley-Ball (FIVB) e ao Comitê Olímpico do Brasil (COB). A CBV é responsável por administrar, dirigir, controlar, difundir e incentivar em todo país a prática do voleibol em todos os níveis, representar o voleibol brasileiro no exterior, em competições amistosas ou oficiais da FIVB, do COB e da Confederação Sul-Americana de Voleibol – CSV, além de promover ou permitir a realização de competições interestaduais e internacionais.

O Brasil nos últimos anos se tornou uma realidade no cenário do voleibol internacional. Todos os títulos possíveis das seleções brasileiras de voleibol foram conquistados nas categorias adultas e nas da base, em especial a seleção adulta masculina que disputará a Liga das Nações no ano de 2019, tem dentre suas principais conquistas os ouros nos Jogos Olímpicos de Barcelona 1992, Atenas 2004 e Rio 2016, as medalhas de prata foram nos Jogos de Los Angeles 1984, Pequim 2008 e Londres 2012, nos campeonatos Mundiais (Argentina 2002, Japão 2006 e Itália 2010). Quanto a participação da seleção masculina da Liga Mundial, campeonato anual que reúne as principais seleções mundiais, competição essa que passou no ano de 2018 a ser denominado “Liga das Nações” a seleção masculina de voleibol tem em seu currículo 09 medalhas de ouro, 7 pratas e 4 bronzes, além da conquista do vice campeonato já na atual Liga das Nações no ano de 2018.

Anualmente a CBV realiza etapas da Liga das Nações no Brasil, evento promovido pela FIVB. No ano de 2015, a CBV foi responsável por receber a Fase Final da antiga Liga Mundial (masculino) e Grand Prix (feminino), hoje atual Liga das Nações que abrange ambos os gêneros da modalidade. Na oportunidade recebemos no Maracanãzinho equipes de diversos países, o evento foi um sucesso de público e audiência.

No ano dos Jogos Olímpicos do Rio/2016, a CBV recebeu novamente etapas da Liga Mundial e do Grand Prix, que funcionou como um excelente teste para a realização dos Jogos Olímpicos, além do evento ter sido vital nos aspectos técnicos e táticos para nossas seleções.

Com toda capacidade para gerir processos que permeiam a realização de eventos tão abrangentes, a CBV no ano de 2017, sediou uma etapa da Liga Mundial e do Grand Prix, mas desta vez o evento foi de forma pioneira realizado na Arena do clube de futebol Atlético Paranaense, em Curitiba. Com um público superior à 30 Mil pessoas, com expressivo envolvimento da imprensa, personalidades e autoridades, a CBV oportunizou a realização de um evento que se destacou pela organização e eficiência.

No ano de 2018, as competições Liga Mundial e Grand Prix, já denominadas como Liga das Nações teve a etapa do Brasil sendo realizada Barueri/SP (etapa feminina) e em Goiânia/GO (etapa masculina). As cidades envolvidas deram um show de empolgação e comprometimento, sendo a CBV responsável por toda logística técnica e operacional.

Neste ano de 2019, das 10 etapas da Liga das Nações que ocorreram ao redor do mundo, o Brasil será sede de 03 (três) etapas da fase classificatória da competição, sendo 02 (duas) da seleção masculina e 01 (uma) da seleção feminina que terá como adversárias a República Dominicana, Rússia e China.

A Liga das Nações que é realizada anualmente, ocorrerá durante três dias consecutivos, e trata-se de uma competição de altíssimo nível técnico onde todas as equipes jogam entre si, o que definitivamente proporcionará ao público do Distrito Federal um espetáculo sem precedentes aos amantes e praticantes dessa modalidade, e daqueles que buscam lazer e entretenimento. Por isso, é sem nenhuma margem de dúvidas, considerada a mais importante competição de voleibol do mundo.

Por fim, ressaltamos que Brasília tem sido palco da realização de grandes competições desta modalidade no âmbito nacional e internacional. E isso não acontece por acaso, mas sim por conta da localização geográfica privilegiada, das instalações hoteleiras que oferece aos visitantes, da qualidade dos equipamentos públicos que possui e por conta do apoio institucional que tem recebido do governo local. Nesse sentido, a CBV, de maneira destacada, vem atuando fortemente em conjunto com a Federação local de Voleibol na coordenação e realização destes importantes eventos.



Walter Pinheiro Laranjeiras
Rafael Laranjeiras
Procurador
Presidente



Marcos Aurélio S. Gonçalves
Procurador

2.0 - DESCRIÇÃO DO PROJETO:

Título do Projeto: LIGA DAS NAÇÕES – VOLEIBOL MASCULINA		
Período de execução: 24 a 01 de julho/2019	Início da execução: de 24/06/2019	Término da execução: até 01/07/2019
Enquadramento: () participação () educacional (X) rendimento		
Previsão de atendimento/público-alvo com a faixa etária de cada categoria/modalidades: Acima de 18 anos: 60 (sessenta) atletas categoria adulta feminina, 20 (vinte) membros comissões técnicas, 19 (dezenove) membros Comitê Organizador, 06 (seis) arbitragem internacional, 12 (doze) arbitragem nacional, 03 (três) delegados internacionais, 04 (quatro) oficiais e 04 (quatro) attachés		
Previsão de público direto: 80 (oitenta) pessoas por dia.		
Previsão de beneficiários direto e indireto: 6.000 (seis mil) pessoas por dia, durante a realização do evento.		

2.1 - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:

A **CBV – CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL**, entidade de fins não econômicos de caráter desportivo, inscrita no CNPJ sob o nº 34.046.722/0001-07, com sede na Avenida Ministro Salgado Filho, 7000, Barra Nova, Saquarema, RJ e escritório na Avenida Salvador Allende, 6.555, Pavilhão 1 – Riocentro, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ – CEP: 22783-127.

A CBV ao levar uma etapa da Liga das Nações para Brasília, em especial para o Ginásio Nilson Nelson, proporcionará aos envolvidos uma atmosfera única de lazer, entretenimento e qualidade de vida. A competição anual da FIVB, além de todo charme, envolve as principais equipes que figuram no cenário mundial do voleibol. Outro fator que tornará o evento ainda mais atraente se dá pelo fato de todas as equipes estarem em fase de preparação para os Jogos Olímpicos de 2020, em Tóquio.

Em 2019, a seleção adulta masculina do voleibol brasileiro, comandada pelo técnico, geração prata, Renan Dal Zotto, medalha de Prata nos Jogos de Los Angeles/84, terá como adversários as seleções Francesa, Canadense e Italiana. O evento que será realizado em 03 (rês) dias consecutivos, proporcionará ao comandante da seleção um cenário favorável para avaliação dos atletas que participarão de uma competição de altíssimo nível e evidente equilíbrio técnico entre as seleções participantes. Consequentemente e definitivamente, isso proporcionará ao público do Distrito Federal um espetáculo sem precedentes, além do interesse que será gerado para a imprensa local e mundial, o evento atrai de forma significativa o envolvimento de patrocinadores, gera emprego, em especial, com a utilização de mão de obra local e aproxima os ídolos do esporte ao público envolvido.

2.2 - JUSTIFICATIVA DO PROJETO:

O projeto tem como premissa viabilizar a realização de uma das etapas da competição denominada de **LIGA DAS NAÇÕES - MASCULINA** na capital da República sob a tutela e coordenação da entidade que representa a modalidade esportiva em nível nacional, ou seja, a Confederação Brasileira de Voleibol – CBV, em parceria com a Federação Brasileira de Voleibol.

O Brasil é uma realidade no cenário do voleibol internacional onde conquistou todos os títulos possíveis das principais competições realizadas no mundo, inclusive na Liga Mundial (competição masculina) e no Grand Prix (feminina), hoje denominadas Liga das Nações. Em 2019, este evento que



Marcos Aurélio S. Gonçalves
Procurador



Radamés Lattari
Procurador



Radamés Lattari
Walter Pimenta Lameiras
Presidente

poderá ocorrer no palco esportivo do ginásio Nilson Nelson, em Brasília, tem todos os predicados para ser uma brilhante forma de promover a seleção masculina tricampeã olímpica, a oportunidade de conviver com a apaixonada torcida brasileira do Distrito Federal, durante a realização da Liga das Nações, além de permitir ao técnico brasileiro a possibilidade de realizar os ajustes necessários visando os Jogos Olímpicos de Pequim/2020. Além da oportunidade de realizar pela primeira vez uma etapa da Liga das Nações, em Brasília será uma forma de promover a experimentação com a participação do torcedor, dos profissionais da imprensa (nacional e internacional), turistas e pessoas envolvidas numa competição com a realização de jogos de alto nível técnico, coordenação e organização com muito lazer e entretenimento para ser oferecido aos participantes.

Diante do exposto, o apoio institucional do Governo do Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer de Brasília faz-se extremamente importante e necessário para que o evento seja realizado dentro do nível exigido pelos órgãos internacionais e nacionais reguladores e organizadores da competição, sendo oferecidas as condições adequadas para que seus atletas, comissão técnica, árbitros, comitê organizador, delegados internacionais, oficiais e demais envolvidos possam desenvolver o trabalho de acordo com que determina o caderno de encargos que regulamenta a competição.


Desta feita, faz-se imprescindível reiterar que o apoio logístico, financeiro e de recursos humanos dessa Secretaria é de suma importância para que todos os objetivos aqui explicitados sejam alcançados, permitindo que sejam criadas as condições ideais que possibilitem aos organizadores o desenvolvimento de suas atividades de forma satisfatória e, ainda, que proporcione aos membros das Comissões Técnicas e atletas o melhor desempenho possível dentro de suas áreas de atuação.


Cabe-nos ressaltar ainda que a capital da República, ao longo de sua história, é reconhecida nacional e internacionalmente pela capacidade que possui para sediar eventos de grande envergadura como o anteriormente referido. Esse histórico se assemelha aos interesses dos gestores governamentais e dos responsáveis pela organização do evento e vai ao encontro do interesse público, uma vez que a modalidade esportiva em epígrafe é a segunda mais praticada no país e sempre despertou grande interesse nos moradores do Distrito Federal.

Assim, não há que se considerar que se trata apenas de uma ótima opção de lazer para a população, mas também, uma grande oportunidade de investimento, que permitirá a torcedores e fãs verem de perto os maiores jogadores do Brasil, e das seleções estrangeiras.

Incentivar e motivar o desenvolvimento da modalidade em Brasília tem todos os preceitos, ainda mais com a presença de ídolos na cidade, entretanto essa possibilidade poderá contribuir também para o surgimento e engajamento de novos talentos, encorajando jovens atletas e técnicos formadores à seguirem seus caminhos na busca pela realização de sonhos.

2.3- OBJETIVOS:


Radamés Lattari
Procurador


Marcos Aurélio S. Gonçalves
Procurador

OBJETIVO GERAL
➤ A CBV almeja viabilizar a realização de uma das Etapas da Liga das Nações – Vôlei Masculina , competição de nível internacional, no Distrito Federal, ofertando aos gestores, organizadores, atletas, comissão técnica, árbitros, delegados e demais participantes condições adequadas para que desenvolvam suas atividades de forma satisfatória e oportunidade de lazer e entretenimento para torcedores.
OBJETIVO ESPECÍFICOS

- Inserir a capital da República no calendário internacional de grandes competições esportivas;
- Incentivar o turismo internacional, nacional e local, estimulando a atividade econômica em todo o Distrito Federal;
- Realizar uma cobertura de imprensa visando incrementar a comunicação a respeito do voleibol no período pré-olímpico, gerando maior interesse do público
- Oferecer condições e instalações adequadas aos organizadores, comissões, atletas e torcedores;
- Estimular e contribuir para a formação de técnicos formadores e o surgimento de novos talentos, em especial nas categorias de base;
- Oferecer uma oportunidade de lazer e entretenimento à população do Distrito Federal.

2.4 METAS

2.4.1 - METAS QUANTITATIVAS

1 - Receber e hospedar as 03 (três) delegações internacionais que disputarão a Liga das Nações Masculina, mais a delegação brasileira, totalizando 04 (quatro) delegações.

- **Indicador de verificação:** Reserva do hotel com o registro das delegações
- **Meios de verificação:** Rooming list das delegações hospedadas/e ou relação do Hotel
- **Período de verificação:** Ao final da competição.

2 - Preencher com mais de 18 mil pessoas o ginásio Nilson Nelson ao final de todos os jogos.

- **Indicador de verificação:** Público no ginásio
- **Meios de verificação:** Borderô e/ou relatoria oficial da CBV com o quantitativo de jogo
- **Período de verificação:** Ao final da competição

2.4.2 - METAS QUALITATIVAS

1 - Promover experimentação satisfatória dos auxiliares técnicos da Federação estadual que atuarão na organização da Liga das Nações Masculina, em conjunto com a CBV.



- **Indicador de aferição:** Participação dos auxiliares técnicos das Federações estaduais na organização do evento.
- **Meios de verificação:** Relatório Técnico emitido pela CBV relatando quanto a participação dos colaboradores técnicos das Federações estaduais, no evento.
- **Período de verificação:** durante o período da competição

2 - Promover experimentação ao torcedor presente durante a realização dos jogos da Liga das Nações Masculina 2019.

- **Indicador de aferição:** Disponibilizar ao torcedor um receptivo no acesso ao ginásio, com ações de entretenimento prévio e durante o jogo, além de ações promocionais e culturais.
- **Meios de verificação:** Fotos
- **Período de verificação:** Durante os dias de jogos

3 - Promover atendimento personalizado aos profissionais da imprensa.

- **Indicador de aferição:** Disponibilizar estruturada com wi-fi, mesas, cadeiras e impressoras para a equipe da imprensa credenciada no evento.


 Marcos Aurélio S. Gonçalves
 Procurador

 Radamés Lattari
 Produtor

- **Meios de verificação:** Fotos
- **Período de verificação:** Durante o período de competição

2.5 - INDICADORES DE MONITORAMENTO

Meta	Indicadores de Monitoramento	Parâmetro(s) para aferição de cumprimento
<ul style="list-style-type: none"> - Receber e hospedar as 03 (três) delegações internacionais que disputarão a Liga das Nações Masculina, mais a delegação brasileira, totalizando 04 (quatro) delegações. - Preencher com mais de 18 mil pessoas o ginásio Nilson Nelson ao final de todos os jogos. - Promover experimentação satisfatória dos auxiliares técnicos da Federação estadual que estarão atuando na organização da Liga das Nações Masculina, em conjunto com a CBV. - Promover experimentação ao torcedor presente durante a realização dos jogos da Liga das Nações Masculina 2019. - Promover atendimento personalizado aos profissionais da imprensa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Participação dos auxiliares técnicos das Federações estaduais na organização do evento. - Público no ginásio - Participação dos auxiliares técnicos das Federações estaduais na organização do evento. - Disponibilizar ao torcedor um receptivo no acesso ao ginásio, com ações de entretenimento prévio e durante o jogo, além de ações promocionais e culturais. - Disponibilizar estruturada com wi-fi, mesas, cadeiras e impressoras para a equipe da imprensa credenciada no evento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Rooming list das delegações hospedadas/e ou relação do Hotel - Borderô e/ou relatoria oficial da CBV com o quantitativo de jogo - Relatório Técnico emitido pela CBV relatando quanto a participação dos colaboradores técnicos das Federações estaduais, no evento. - Fotos - Fotos

2.6 - FORMAS DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS METAS A ELAS ATRELADAS

Na Liga das Nações, as seleções se enfrentarão nos seus respectivos grupos e as cinco mais bem classificadas passarão à fase final juntos com os países sede.

- Contratar serviços necessários, tais como: hospedagem, alimentação e transporte de pessoas e materiais, mediante processo de cotação de preços todos os serviços a serem prestados inerentes a execução do evento zelando pela transparência das ações.
- Contratar serviços necessários para uma adequada realização das partidas a serem realizadas no Distrito Federal, tais como: arbitragem, boleiros, ambulância, segurança, brigada de incêndio, limpeza e conservação, locutor e pessoal de apoio.
- Contratar serviços e equipamentos necessários para o bom desenvolvimento dos treinamentos e jogos das seleções em Brasília, tais como: locação de equipamentos e mobiliário, água e gelo, sonorização, gerador, LED de quadra, grade de proteção, telões de LED, placar eletrônico, locação de internet, alimentação do ginásio, decoração de ginásio (LOOK).
- Disponibilizar equipamentos públicos e aquisição de material esportivo necessário para o

adequado desempenho das seleções, tais como: ginásio, montagem e desmontagem da quadra etc.

- Divulgar amplamente a realização das partidas, com o objetivo de atingir o maior número possível de público nos jogos a serem realizados no Distrito Federal.

- Disponibilizar estrutura necessária aos profissionais da imprensa de forma que os mesmos sejam credenciados e tenham acesso as áreas de trabalho, gerando possibilidades para melhor e maior divulgação da competição.

2.7 - RESULTADOS ESPERADOS

- Difundir a modalidade esportiva e conseqüentemente aumentar o número de praticantes de voleibol no Distrito Federal, além da possibilidade de despertar a atividade física como qualidade de vida ao público participante.

- Classificar a Seleção Brasileira de Vôlei feminina para a fase final da Copa das Nações.

- Proporcionar a população do Distrito Federal, que tiver acesso aos jogos opções de lazer, confraternização e entretenimento.

- Proporcionar aos colaboradores da Federação estadual vivência na realização de evento esportivo internacional, de forma que a instituição possa incrementar suas competições internas.

2.8 - PROGRAMAÇÃO DETALHADA DO EVENTO:



Radamés Lattari
Procurador



Marcos Aurélio S. Gonçalves
Procurador

Programação	Data
LIGA DAS NAÇÕES/2019 – Masculina	28/06 a 30/06/2019

2.9 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO:

Cronograma de Execução					
Metas	Fase / Etapa	Descrição	Valor	Duração	
				Início	Término
Meta 1	1.1	Transporte Terrestre Pessoas	92.678,87	24/06/2019	01/07/2019
	1.2	Alimentação	136.230,18	25/06/2019	01/07/2019
	1.3	Hospedagem	142.262,70	25/06/2019	01/07/2019
	1.4	Segurança (armada e desarmada)	46.200,00	24/06/2019	01/07/2019
	1.5	Brigada de incêndio	7.112,43	28/06/2019	30/06/2019
	1.6	Montagem e Desmontagem - Quadra	12.000,00	24/06/2019	30/06/2019
	1.7	Uti móvel	26.190,00	25/06/2019	30/06/2019
	1.8	Locação de gerador	63.175,00	24/06/2019	30/06/2019
	1.9	Carpete	22.000,00	24/06/2019	30/06/2019
	1.10	Videoboard	19.920,00	26/06/2019	30/06/2019
	1.11	Taxa de licenciamento	402.000,00	26/06/2019	26/06/2019


3.0 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:


Cronograma de Desembolso			
Meta	Etapa/Fase	Especificação	Mês
META 1	1.1	Transporte Terrestre Pessoas	Junho/2019
	1.2	Alimentação	Junho/2019
	1.3	Hospedagem	Junho/2019
	1.4	Segurança (armada e desarmada)	Junho/2019
	1.5	Brigada de incêndio	Junho/2019
	1.6	Montagem e Desmontagem - Quadra	Junho/2019
	1.7	Uti móvel	Junho/2019
	1.8	Locação de gerador	Junho/2019
	1.9	Serviço de instalação de carpete	Junho/2019
	1.10	Videoboard	Junho/2019
	1.11	Taxa de licenciamento	Junho/2019

4.0 PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS:

4.1 - Planilha Global


PLANILHA GLOBAL					
Meta 1.0 :Realização Etapa Brasileira da Liga das Nações - Vôlei Feminino maio/2019					
Etapa 1.1: Contratação de Transporte ÔNIBUS, VAN, VEÍCULO EXECUTIVO E AEREO					
Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário em R\$	Valor Total em R\$	Realização
- Transporte terrestre de pessoas – 01 (uma) Van de 15 (quinze) lugares, com motorista, ar condicionado e km livre para translado da equipe de arbitragem do aeroporto ao hotel e do hotel ao aeroporto e durante a permanência da equipe na cidade com uso diário de até 08h. Foi considerado para formar o valor unitário a média entre os orçamentos apresentados, face as intercorrências históricas de chegadas e saídas do ginásio e Hotel que poderão ultrapassar as horas contratadas.	Diária	06	607,38	3.644,27	Termo de fomento


 Radamés Lattari
 Procurador





 Marcos Aurélio S. Gonçalves
 Procurador




<p>- <u>Transporte terrestre – 02 (dois) carros executivos</u> com motoristas para delegado/FIVB e presidência/CBV, do aeroporto x hotel x aeroporto, durante a permanência na cidade, uso diário/12 horas. Foi considerado para formar o valor unitário a média entre os orçamentos apresentados, face as intercorrências históricas de chegadas e saídas do ginásio e Hotel que poderão ultrapassar às horas contratadas.</p>	Diária	12	788,12	9.457,38	Termo de fomento
<p>- <u>Transporte terrestre de pessoas para as delegações – 04 (quatro) ônibus</u> de luxo com motorista, ar condicionado e Km livre, para traslado do aeroporto, hotel, ginásio, hotel e aeroporto durante a permanência das delegações em Brasília, uso diário de até 16 horas. (4 ônibus x 7 dias = 28). Foi considerado para formar o valor unitário a média entre os orçamentos apresentados, face as intercorrências históricas de chegadas e saídas do ginásio e Hotel que poderão ultrapassar às horas contratadas.</p>	Diária	28	2.494,97	69.859,16	Termo de fomento
<p>- <u>Transporte terrestre de pessoas – 01 uma) Van</u> de 15 (quinze) lugares, com motorista, ar condicionado, Km livre, para transfer do comitê organizador/CBV e Federação do aeroporto ao hotel e do hotel ao aeroporto, durante a permanência da equipe na cidade, uso diário/16h. Foi considerado para formar o valor unitário a média entre os orçamentos apresentados, face as intercorrências históricas de chegadas e saídas do ginásio e Hotel que poderão ultrapassar às horas contratadas.</p>	Diária	08	1.214,76	9.718,06	Termo de fomento

 Radamés Lattes
Procurador

 Marcos Aurélio S. Gonçalves
Procurador

- <u>Transporte aéreo nacional</u> de pessoas para ida à Brasília do pessoal de apoio, comitê organizador da CBV e delegação brasileira.	Serviço	1	17.400,00	17.400,00	Recursos Próprios
Valor Total da Etapa 1.1:				110.078,87	
Etapa 1.2: Transporte de Piso					
Serviço de transporte do PISO para o Ginásio Nilson Nelson para realização dos treinos e jogos: Material a ser transportado - 26 Rolos de Piso; - 1,50 de Altura; - 100 kg; - 1 Metro de Diâmetro. As medidas acima referem-se a cada rolo de piso. O serviço será apenas para a entrega dos PISOS. Data da Entrega: 24/06	Serviço	1	1.890,00	1.890,80	Recursos Próprios
Valor Total da Etapa 1.2:				1.890,80	

Etapa 1.3: Alimentação					
Almoço de todas Delegações, pessoal de apoio, comitê da CBV e da FIVB, todo o período em que os beneficiários estiverem hospedados. Foi considerado para formar o valor unitário a média entre os orçamentos apresentados, face as possíveis necessidades de refeições e lanches extras em virtude de jogos prolongados, reuniões extraordinárias e intercorrências naturais do evento.	Dária	906	68,13	61.725,78	Termo de fomento
Jantar de todas Delegações, pessoal de apoio, comitê da CBV e da FIVB, todo o período em que os beneficiários estiverem hospedados. Foi considerado para formar o valor unitário a média entre os orçamentos apresentados, face as possíveis necessidades de refeições e lanches extras em virtude de jogos prolongados, reuniões extraordinárias	Diária	810	69,78	56.521,80	Termo de fomento
		 Radamés Lartari Procurador		 Marcos Aurélio S. Gonçalves Procurador	

e intercorrências naturais do evento.					
Lanche das Delegações, pessoal de apoio, comitê da CBV e da FIVB, todo o período em que os beneficiários estiverem hospedados. Foi considerado para formar o valor unitário a média entre os orçamentos apresentados, face as possíveis necessidades de refeições e lanches extras em virtude de jogos prolongados, reuniões extraordinárias e intercorrências naturais do evento.	Diária	510	35,26	17.982,60	Termo de fomento
Valor Total da Etapa 1.3:				136.230,18	
Etapa 1.4: Hospedagem					
Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	Realização
Contratação de hospedagem hotel 4 estrelas para hospedagem dos beneficiários do projeto com a viabilização de quartos singles. Foi considerado para formar o valor unitário a média entre os orçamentos apresentados, face as possíveis necessidades de pernoites extraordinários em função de intercorrências naturais do evento. Ao valor da diária foi inserida unicamente a taxa de serviço no total de 10%.	Diária	210	259,97	54.593,70	Termo de fomento
Contratação de hospedagem hotel 4 estrelas para hospedagem dos beneficiários do projeto com quartos duplos. Foi considerado para formar o valor unitário a média entre os orçamentos apresentados, face as possíveis necessidades de pernoites extraordinários em função de intercorrências naturais do evento. Ao valor da diária foi inserida unicamente a taxa de serviço no total de 10%.	Diária	300	292,23	87.669,00	Termo de fomento
	 Radames Lattar Procurador		 Marcos Aurélio S. Gonçalves Procurador		

Valor Total da Etapa 1.4:				142.262,70	
Etapa 1.5: Segurança					
Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	Realização
Contratação de equipe de segurança – armada que ficará disponível conforme DETALHAMENTO cronograma de execução (item 3.0)	Diária	6	200,00	1.200,00	Termo de fomento
Contratação de equipe de segurança – desarmada para portaria, patrimônio, controle de acessos, apoio ao público e tribuna de honra e desmontagem a equipe ficara disponível conforme DETALHAMENTO cronograma de execução (item 3.0)	Diária	250	180,00	45.000,00	Termo de fomento
Valor Total da Etapa 1.5:				46.200,00	
Etapa 1.6: Brigada de Incêndio					
Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	Realização
- Contratação de <u>Brigada de Incêndio</u> – DETALHAMENTO cronograma de execução (item 3.0)	Diária	39	182,37	7.112,43	Termo de fomento
Valor Total da Etapa 1.6:				7.112,43	
Etapa 1.7: Montagem e Desmontagem de Quadra					
Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	Realização
- <u>Contratação da Montagem e Desmontagem</u> de quadra, instalação de postes, redes, arrumação de mesas, cadeiras disponibilização e instalação pontos de energia e filmagem, conforme regulamento da FIVB. A montagem iniciará dia 24/06 e findará no dia 30/06, após a realização do último jogo.	Serviço	1	12.000,00	12.000,00	Termo de Fomento
Valor da Etapa 1.7:				12.000,00	
Etapa 1.8: Contratação de Ambulância tipo UTI MÓVEL					
Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	Realização




Radames Lattar
Procurador





Marcos Aurélio S. Gonçalves
Procurador

- UTI móvel - ambulância para os treinos (até 14 hs): - Treinos: 25, 26 e 27/06 DETALHAMENTO cronograma de execução (item 3.0)	Diária	03	2.560,00	7.680,00	Termo de fomento
- UTI móvel - ambulância para os jogos (até 16hs): - Jogos: 28, 29 e 30/06 DETALHAMENTO cronograma de execução (item 3.0)	Diária	03	2.920,00	8.760,00	Termo de fomento
- UTE móvel - ambulância para os dias de jogos (até 16hs): - Jogos: 28, 29 e 30/06 DETALHAMENTO cronograma de execução (item 3.0)	Diária	03	1.250,00	3.750,00	Termo de fomento
Posto Médico para os dias de jogos (até 16hs): - Jogos: 28, 29 e 30/06 DETALHAMENTO cronograma de execução (item 3.0)	Diária	03	2.000,00	6.000,00	Termo de fomento
Valor da Etapa 1.8:				26.190,00	
Etapa 1.9: Gerador					
Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	Realização
Locação de Gerador a diesel de 500 kva, trifásico, 220 volts, extintores, com cabos de 200m de no mínimo 120mm. (Utilização de 14h diárias) Os geradores ficarão à disposição do evento do dia 24/06 aodia 30/06. DETALHAMENTO	Diária	7	4.060,00	28.420,00	Termo de fomento
Locação de Gerador a diesel de 180 kva, trifásico, 220 volts, extintores, com cabos de 200m de no mínimo 120mm. (Utilização de 14h diárias) Os geradores ficarão à disposição do evento do dia 24/06 aodia 30/06. DETALHAMENTO	Diária	7	1.470,00	10.290,00	Termo de fomento


 *Radamés Lattar*
Procurador

 *Marcos Aurélio S. Gonçalves*
Procurador



<p>Locação de Gerador a diesel de 500 kva, trifásico, 220 volts, extintores, com cabos de 200m de no mínimo 120mm. (Utilização de 14h diárias)</p> <p>Os geradores ficarão à disposição do evento do dia 24/06 aodia 30/06. DETALHAMENTO</p>	Diária	4	4.060,00	16.240,00	Termo de fomento
<p>Locação de Gerador a diesel de 180 kva, trifásico, 220 volts, extintores, com cabos de 200m de no mínimo 120mm. (Utilização de 14h diárias)</p> <p>Os geradores ficarão à disposição do evento do dia 24/06 aodia 30/06. DETALHAMENTO</p>	Diária	7	1.470,00	5.880,00	Termo de fomento
<p>Cabeamento (Cabos Elétricos para Conexões - 300m)</p> <p>Os geradores ficarão à disposição do evento do dia 24/06 aodia 30/06. DETALHAMENTO. Além dos 200m de cabos fornecidos pela empresa prestadora se faz necessária a contratação de mais 300m de cabos, face a distância entre os locais que os geradores serão instalados e os pontos de energia/ginásio.</p>	Diária	7	100,00	700,00	Termo de fomento
<p>Passa Cabo (10m)</p> <p>Os geradores ficarão à disposição do evento do dia 24/06 aodia 30/06. DETALHAMENTO</p>	Diária	7	35,00	245,00	Termo de fomento
<p>Serviços Elétricos de distribuição de energia com aterramento</p> <p>Os geradores ficarão à disposição do evento do dia 24/06 aodia 30/06. DETALHAMENTO</p> <p>cronograma de execução (item 3.0)</p>	Diária	1	1.400,00	1.400,00	Termo de fomento
Valor Total da Etapa 1.9:				63.175,00	
Etapa 1.10: Carpete					
Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	Realização
Serviço de instalação de carpete com 1800 ² ao redor da quadra de jogo. Serviço					 Radamés Latta Procurador
					 Marcos Aurélio Gonçalves Procurador

de montagem. A entrega do material será no dia 24/06 e a montagem será no dia 26/06 e a desmontagem no dia 30/06.	Serviço	1	22.000,00	22.000,00	Termo de Fomento
Valor Total da Etapa 1.10:				22.000,00	
Etapa 1.11: Informática					
Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	Realização
- <u>Informática</u> – O serviço contemplará a entrega de equipamentos de informática. Com a chegada antecipada do comitê organizador da CBV, se faz necessário o serviço de informática ser montado no dia 25/06 , para viabilização operacional dos serviços prévios ao evento. Os equipamentos ficarão à disposição do evento. DETALHAMENTO cronograma de execução (item 3.0). Retirada 30/06	Serviço	01	5.450,00	5.450,00	Recursos Próprios
Valor Total da Etapa 1.11:				5.450,00	
Etapa 1.12: Videoboard					
Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	Realização
Produção de Vinhetas interativas, criação de templates de ações promocionais e line up, além de jogar para o telão as solicitações de Desafios que poderão ser pedidos pelos times. Entregas: A empresa deve se preocupar em seguir o minuto a minuto e empenhar-se nas entregas contratuais da CBV em parceria com a equipe de Entretenimento DETALHAMENTO.	Serviço	1	19.920,00	19.920,00	Termo de Fomento
				19.920,00	
Etapa 1.13: Taxa de Licença para Realização do Evento					
Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	Realização

 Radamés Letti
Procurador

 Marcos Aurélio S. Gonçalves
Procurador

Taxa/Licença paga à Federação Internacional de Voleibol – FIVB, para que a CBV tenha direito de realizar os jogos da Liga das Nações em Brasília (taxa do dólar será definida no dia do pagamento da invoice).	Taxa	1	402.000,00	402.000,00	Termo de fomento
Valor Total da Etapa 1.13:				402.000,00	
Etapa 1.14: Sistema de Desafio de Jogo e estatística					
Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	Realização
Locação do sistema de desafio de jogo para aferir situações de dúvida dos técnicos, que poderão duas vezes no set solicitar o desafio de toque na rede, bola fora ou dentro, se o jogador pisou na linha e toque.	Locação	3	15.200,00	45.600,00	Recursos Próprios
Contratação do serviço de estatística que será responsável por mapear todos os índices técnicos e dados necessários a respeito de todos os jogos.	Serviço	1	12.000,00	12.000,00	Recursos Próprios
Valor Total da Etapa 1.14:				57.600,00	
Etapa 1.15: Credenciamento					
Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	Realização
Contratação do serviço de credenciamento. Sistema para emissão das credencias, banco de dados, fotos e geração da credencial.	Serviço	1	20.190,00	20.190,00	Recursos Próprios
Valor Total da Etapa 1.15:				20.190,00	
Etapa 1.16: Sinal para Transmissão dos Jogos					
Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	Realização
Serviço de liberação de sinal para transmissão dos jogos.	Serviço	1	19.500,00	19.500,00	Recursos Próprios
Valor Total da Etapa 1.16:				19.500,00	
Etapa 1.17: Serviços elétricos					


 Radames Jatari
 Procurador

 Marcos Aurélio S. Gonçalves
 Procurador

Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	Realização
Locação de iluminação complementar para utilização na realização dos jogos noturnos	Locação	6	15.000,00	15.000,00	Recursos Próprios

Valor Total da Etapa 1.17: 15.000,00

Etapa 1.18: Elaboração e divulgação do Plano de Mídia

Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	Realização
Contratação dos serviços de empresa responsável pela elaboração e divulgação do plano de mídia para o evento.	Serviço	1	20.500,00	20.500,00	Recursos Próprios

Valor Total da Etapa 1.18: 20.500,00

Etapa 1.19 Arbitragem

Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	Realização
Contratação da equipe de arbitragem responsáveis por apitar os jogos e zelar pela disciplina e ordem durante a realização da competição, bem como fazer cumprir o regulamento da competição.	diária	45	15.500,00	15.500,00	Recursos Próprios

Valor Total da Etapa 1.19: 15.500,00

Etapa 1.20: Despesas diversas com revista da Liga, fotografo, uniformes, radio, água e gelo, grades

Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	Realização
Serviços diversos para realização da competição.	Serviço	1	24.300,00	24.300,00	Recursos Próprios

Valor Total da Etapa 1.20: 24.300,00

Etapa 1.21 Locação de LED

Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	Realização
Serviço de locação de painel e estrutura de	Locação	1	130.000,00	130.000,00	Recursos Próprios



Radamés Lattari
Procurador

Marcos Aurélio S. Gomes
Procurador

LED para os treinos e jogos					
Valor Total da Etapa 1.21:				130.000,00	
Etapa 1.22 Entretenimento					
Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	Realização
Serviço de entretenimento com o público do ginásio, orientações e ativações de lazer e diversão.	Serviço	1	95.000,00	95.000,00	Recursos Próprios
Valor Total da Etapa 1.22:				95.000,00	
Etapa 1.23 Videobord					
Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	Realização
Serviço de produção de vinhetas interativas, criação de tramlates de ações promocionais.	Serviço	1	19.920,00	19.920,00	Termo de Fomento
Valor Total da Etapa 1.23:				19.920,00	

VALOR TOTAL DA META 1	1.392.099,98	
VALOR TOTAL DO PROJETO	1.392.099,98	


Radames Lattar
Procurador


Marcos Aurélio S. Gonçalves
Procurador

5.0 - Planilha Termo de Fomento:

PLANILHA TERMO DE FOMENTO					
Meta 1.0 :Realização Etapa Brasileira da Liga das Nações - Vôlei Feminino maio/2019					
Etapa 1.1: Contratação de Transporte ÔNIBUS, VAN, VEÍCULO EXECUTIVO E AEREO					
Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário em R\$	Valor Total R\$	Realização

<p>- <u>Transporte terrestre de pessoas – 01 (uma) Van</u> de 15 (quinze) lugares, com motorista, ar condicionado e km livre para traslado da equipe de arbitragem do aeroporto ao hotel e do hotel ao aeroporto e durante a permanência da equipe na cidade com uso diário de até 08h. Foi considerado para formar o valor unitário a média entre os orçamentos apresentados, face as intercorrências históricas de chegadas e saídas do ginásio e Hotel que poderão ultrapassar as horas contratadas.</p>	Diária	06	607,38	3.644,27	Termo de fomento
<p>- <u>Transporte terrestre – 02 (dois) carros executivos</u> com motoristas para delegado/FIVB e presidência/CBV, do aeroporto x hotel x aeroporto, durante a permanência na cidade, uso diário/12 horas. Foi considerado para formar o valor unitário a média entre os orçamentos apresentados, face as intercorrências históricas de chegadas e saídas do ginásio e Hotel que poderão ultrapassar as horas contratadas.</p>	Diária	12	788,12	9.457,38	Termo de fomento
<p>- <u>Transporte terrestre de pessoas para as delegações – 04 (quatro) ônibus de luxo</u> com motorista, ar condicionado e Km livre, para traslado do aeroporto, hotel, ginásio, hotel e aeroporto durante a permanência das delegações em Brasília, uso diário de até 16 horas.(4 ônibus x 7 dias = 28). Foi considerado para formar o valor unitário a média entre os orçamentos apresentados, face as intercorrências históricas de chegadas e saídas do ginásio e Hotel que poderão ultrapassar as horas contratadas.</p>	Diária	28	2.494,97	69.859,16	Termo de fomento



Marcos Aurélio S. Gonçalves
Procurador



Radames Mattari
Procurador

<p>- Transporte terrestre de pessoas – 01 uma) Van de 15 (quinze) lugares, com motorista, ar condicionado, Km livre, para traslado do comitê organizador da CBV e Federação do aeroporto ao hotel e do hotel ao aeroporto, durante a permanência da equipe na cidade, uso diário/16h. Foi considerado para formar o valor unitário a média entre os orçamentos apresentados, face as intercorrências históricas de chegadas e saídas do ginásio e Hotel que poderão ultrapassar as horas contratadas.</p>	Diária	08	1.214,76	9.718,06	Termo de fomento
Valor Total da Etapa 1.1:				92.678,87	
Etapa 1.2: Alimentação					
<p>Almoço de todas Delegações, pessoal de apoio, comitê da CBV e da FIVB, todo o período em que os beneficiários estiverem hospedados. Foi considerado para formar o valor unitário a média entre os orçamentos apresentados, face as possíveis necessidades de refeições e lanches extras em virtude de jogos prolongados, reuniões extraordinárias e intercorrências naturais do evento.</p>	Dária	906	68,13	61.725,78	Termo de fomento
<p>Jantar de todas Delegações, pessoal de apoio, comitê da CBV e da FIVB, todo o período em que os beneficiários estiverem hospedados. Foi considerado para formar o valor unitário a média entre os orçamentos apresentados, face as possíveis necessidades de refeições e lanches extras em virtude de jogos prolongados, reuniões extraordinárias e intercorrências naturais do evento.</p>	Diária	810	69,78	56.521,80	Termo de fomento
<p>Lanche das Delegações, pessoal de apoio, comitê da CBV e da FIVB, todo o período em que os</p>	Diária	510	35,26	17.982,60	Termo de fomento



Radames Latta
Procurador



Marcos Aurélio S. Gonçalves
Procurador

beneficiários estiverem hospedados. Foi considerado para formar o valor unitário a média entre os orçamentos apresentados, face as possíveis necessidades de refeições e lanches extras em virtude de jogos prolongados, reuniões extraordinárias e intercorrências naturais do evento.					
Valor Total da Etapa 1.2:				136.230,18	
Etapa 1.3: Hospedagem					
Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	Realização
Contratação de hospedagem hotel 4 estrelas para hospedagem dos beneficiários do projeto com a viabilização de quartos singles. Foi considerado para formar o valor unitário a média entre os orçamentos apresentados, face as possíveis necessidades de pernoites extraordinários em função de intercorrências naturais do evento. <u>Ao valor da diária foi inserida unicamente a taxa de serviço no total de 10%.</u>	Diária	210	259,97	54.593,70	Termo de fomento
Contratação de hospedagem hotel 4 estrelas para hospedagem dos beneficiários do projeto com a viabilização de quartos duplos. Foi considerado para formar o valor unitário a média entre os orçamentos apresentados, face as possíveis necessidades de pernoites extraordinários em função de intercorrências naturais do evento. <u>Ao valor da diária foi inserida unicamente a taxa de serviço no total de 10%.</u>	Diária	300	292,23	87.669,00	Termo de fomento
Valor Total da Etapa 1.3:				142.262,70	
Etapa 1.4: Segurança					
Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	Realização
Contratação de equipe de segurança – armada que ficará disponível conforme	Diária	6	200,00	1.200,00	Termo de fomento



Radamés Lattarini
Procurador



Marcos Aurélio S. Gonçalves
Procurador

DETALHAMENTO cronograma de execução (item 3.0)					
Contratação de equipe de segurança – desarmada para portaria, patrimônio, controle de acessos, apoio ao público e tribuna de honra e desmontagem a equipe ficara disponível conforme DETALHAMENTO cronograma de execução (item 3.0)	Diária	250	180,00	45.000,00	Termo de fomento
Valor Total da Etapa 1.4:				46.200,00	
Etapa 1.5: Brigada de Incêndio					
Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	Realização
- Contratação de <u>Brigada de Incêndio</u> – DETALHAMENTO cronograma de execução (item 3.0)	Diária	39	182,37	7.112,43	Termo de fomento
Valor Total da Etapa 1.5:				7.112,43	
Etapa 1.6: Montagem e Desmontagem de Quadra					
Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	Realização
- <u>Contratação da Montagem e Desmontagem</u> de quadra, instalação de postes, redes, arrumação de mesas, cadeiras disponibilização e instalação pontos de energia e filmagem, conforme regulamento da FIVB. A montagem iniciará dia 24/06 e findará no dia 30/06, após a realização do último jogo.	Serviço	1	12.000,00	12.000,00	Termo de Fomento
Valor da Etapa 1.6:				12.000,00	
Etapa 1.7: Contratação de Ambulância tipo UTI MÓVEL					
Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	Realização
- UTI móvel - ambulância para os treinos (14 hs): - Treinos: 25, 26 e 27/06 DETALHAMENTO cronograma de execução (item 3.0)	Diária	03	2.560,00	7.680,00	Termo de fomento



Radamés Lattar
Procurador



Marcos Aurélio S. Gonçalves
Procurador

- UTI móvel - ambulância para os jogos (16hs): - Jogos: 28, 29 e 30/06 DETALHAMENTO cronograma de execução (item 3.0)	Diária	03	2.920,00	8.760,00	Termo de fomento
- UTE móvel - ambulância para os dias de jogos (16hs): - Jogos: 28, 29 e 30/06 DETALHAMENTO cronograma de execução (item 3.0)	Diária	03	1.250,00	3.750,00	Termo de fomento
Posto Médico para os dias de jogos (16hs): - Jogos: 28, 29 e 30/06 DETALHAMENTO cronograma de execução (item 3.0)	Diária	03	2.000,00	6.000,00	Termo de fomento
Valor da Etapa 1.7:				26.190,00	
Etapa 1.8: Gerador					
Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	Realização
Locação de Gerador a diesel de 500 kva, trifásico, 220 volts, extintores, com cabos de 200m de no mínimo 120mm. (Utilização de 14h diárias) Os geradores ficarão à disposição do evento do dia 24/06 aodia 30/06. DETALHAMENTO	Diária	7	4.060,00	28.420,00	Termo de fomento
Locação de Gerador a diesel de 180 kva, trifásico, 220 volts, extintores, com cabos de 200m de no mínimo 120mm. (Utilização de 14h diárias) Os geradores ficarão à disposição do evento do dia 24/06 aodia 30/06. DETALHAMENTO	Diária	7	1.470,00	10.290,00	Termo de fomento
Locação de Gerador a diesel de 500 kva, trifásico, 220 volts, extintores, com cabos de 200m de no mínimo 120mm. (Utilização de 14h diárias) Os geradores ficarão à disposição do evento do dia 24/06 aodia 30/06. DETALHAMENTO	Diária	4	4.060,00	16.240,00	Termo de fomento



Radamés Lattari
Produtor



Marcos Aurélio S. Gonçalves
Procurador

<p>Locação de Gerador a diesel de 180 kva, trifásico, 220 volts, extintores, com cabos de 200m de no mínimo 120mm. (Utilização de 14h diárias)</p> <p>Os geradores ficarão à disposição do evento do dia 24/06 a dia 30/06.</p> <p>DETALHAMENTO</p>	Diária	7	1.470,00	5.880,00	Termo de fomento
<p>Cabeamento (Cabos Elétricos para Conexões - 300m)</p> <p>Os geradores ficarão à disposição do evento do dia 24/06 a dia 30/06.</p> <p>DETALHAMENTO. Além dos 200m de cabos fornecidos pela empresa prestadora se faz necessária a contratação de mais 300m de cabos, face a distância entre os locais que os geradores serão instalados e os pontos de energia/ginásio.</p>	Diária	7	100,00	700,00	Termo de fomento
<p>Passa Cabo (10m)</p> <p>Os geradores ficarão à disposição do evento do dia 24/06 a dia 30/06.</p> <p>DETALHAMENTO</p>	Diária	7	35,00	245,00	Termo de fomento
<p>Serviços Elétricos de distribuição de energia com aterramento</p> <p>Os geradores ficarão à disposição do evento do dia 24/06 a dia 30/06.</p> <p>DETALHAMENTO</p> <p>cronograma de execução (item 3.0)</p>	Diária	1	1.400,00	1.400,00	Termo de fomento

Valor Total da Etapa 1.8: 63.175,00

Etapa 1.9: Carpete

Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	Realização
<p>Serviço de instalação de carpete com 1800² ao redor da quadra de jogo. Serviço de montagem. A entrega do material será no dia 24/06 e a montagem será no dia 26/06 e a desmontagem no dia 30/06.</p>	Serviço	1	22.000,00	22.000,00	Termo de Fomento

Valor Total da Etapa 1.9: 22.000,00

Etapa 1.10: Videoboard

Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	Realização
-----------	-------	--------	--------------------	-----------------	------------

			R\$		
Serviço de produção de vinhetas interativas, criação de templates de ações promocionais.	Serviço	1	19.920,00		Termo de fomento
Valor Total da Etapa 1.10:				19.920,00	
Etapa 1.11: Taxa de Licença para Realização do Evento					
Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	Realização
Taxa/Licença paga à Federação Internacional de Voleibol – FIVB, para que a CBV tenha direito de realizar os jogos da Liga das Nações em Brasília (taxa do dólar será definida no dia do pagamento da invoice).	Taxa	1	402.000,00	402.000,00	Termo de fomento
Valor Total da Etapa 1.11:				402.000,00	
VALOR TOTAL DA META 1				969.769,18	
VALOR TOTAL DO PROJETO				969.769,18	

5.2 - Previsão de Receitas:

PREVISÃO DE RECEITAS		
QTD.	Nome	Receitas em R\$
1	Termo de Fomento	969.769,18
Total		969.769,18


 Radames Lattar
 Procurador


 Marcos Aurélio S. Gonçalves
 Procurador

DETALHAMENTO DAS AÇÕES / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

3.0 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

3.1 TRANSPORTE TERRESTRE PESSOAS – VAN

Contratação de 01 (uma) Van de 15 (quinze) lugares, com motorista, ar condicionado e km livre para traslado da equipe de arbitragem do aeroporto ao hotel e do hotel ao aeroporto e durante a permanência da equipe na cidade com uso diário de até 8h. Período de 24 de junho a 01 de julho/2019.

MEMÓRIA DE CÁLCULO / PLANILHA ABAIXO

3.2 TRANSPORTE TERRESTRE PESSOAS – CARRO EXECUTIVO

Contratação de 02 (dois) carros executivos com motoristas para delegado da FIVB e presidência da CBV, do aeroporto para hotel e aeroporto, durante a permanência dos dois na cidade. Uso diário de até 12 horas. Período de 24 de junho a 01 de julho/2019.

MEMÓRIA DE CÁLCULO / PLANILHA ABAIXO

3.3 TRANSPORTE TERRESTRE PESSOAS – ÔNIBUS DE LUXO

Contratação de 04 (quatro) ônibus de luxo com motorista, ar condicionado e Km livre, para traslado do aeroporto, hotel, ginásio, hotel e aeroporto durante a permanência das delegações (Brasileira e estrangeiras) em Brasília, sendo uso diário de até 16 horas. Período integral de 24 de junho a 01 de julho /2019.

MEMÓRIA DE CÁLCULO / PLANILHA ABAIXO

3.4 TRANSPORTE TERRESTRE PESSOAS - VAN


Contratação de 01 (uma) Van de 15 (quinze) lugares, com motorista, ar condicionado, Km livre, para traslado do comitê organizador da CBV do aeroporto ao hotel e do hotel ao aeroporto, durante a permanência da equipe na cidade, com uso diário de até 16h. Período de 24 de junho a 01 de julho/2019

PLANILHA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO

OPÇÃO PELO VALOR MEDIANO ENTRE AS COTAÇÕES APRESENTADAS

Modal	Valor Unitário	Taxa de Serviço	Vlr Unitário c/Taxa	Dias	Período - Maio	Qtde	Total
Onibus	2.406,50	88,47	2.494,97	7	25/06 a 01/07	4	69.859,27
Van - Comitê			1.214,75	8	24/06 a 01/07	1	9.718,00
Van - Arbitragem			607,38	6	26/06 A 01/07	1	3.644,28
Carro Executivo			788,11	6	26/06 A 01/07	2	9.457,32
TOTAL							92.678,87


Radamés Lattari
Procurador



Marcos Aurélio S. Gonçalves
Procurador

3.5 ALIMENTAÇÃO

PLANILHAS DE MEMÓRIA DE CÁLCULO

DETALHAMENTO DA ALIMENTAÇÃO										
	Refeição	Média	25/jun	26/jun	27/jun	28/jun	29/jun	30/jun	01/jul	TOTAL
DELEGAÇÃO - BRASIL	Almoço	68,13	25	25	25	25	25	25	25	R\$ 11.921,75
	Jantar	69,78	25	25	25	25	25	25		R\$ 10.467,00
	Lanche	35,26	25	25	25	25	25	25		R\$ 5.289,00
DELEGAÇÃO - ITALIA	Almoço	68,13	20	20	20	20	20	20	20	R\$ 9.538,20
	Jantar	69,78	20	20	20	20	20	20		R\$ 8.373,60
	Lanche	35,26	20	20	20	20	20	20		R\$ 4.231,20
DELEGAÇÃO - FRANÇA	Almoço	68,13	20	20	20	20	20	20	20	R\$ 9.538,20
	Jantar	69,78	20	20	20	20	20	20		R\$ 8.373,60
	Lanche	35,26	20	20	20	20	20	20		R\$ 4.231,20
DELEGAÇÃO - CANADÁ	Almoço	68,13	20	20	20	20	20	20		R\$ 8.175,60
	Jantar	69,78	20	20	20	20	20	20		R\$ 8.373,60
	Lanche	35,26	20	20	20	20	20	20		R\$ 4.231,20
ARBITRAGEM INTERNACIONAL	Almoço	68,13	12	12	12	12	12	12	12	R\$ 5.722,92
	Jantar	69,78	12	12	12	12	12	12		R\$ 5.024,16
	Lanche									R\$ 0,00
ARBITRAGEM NACIONAL	Almoço	68,13	6	6	6	6	6	6	6	R\$ 2.861,46
	Jantar	69,78	6	6	6	6	6	6		R\$ 2.512,08
	Lanche									R\$ 0,00
DELEGADOS INTERNACIONAIS	Almoço	68,13	3	3	3	3	3	3	3	R\$ 1.430,73
	Jantar	69,78	3	3	3	3	3	3		R\$ 1.256,04
	Lanche									R\$ 0,00
OFICIAIS INTERNACIONAIS	Almoço	68,13	4	4	4	4	4	4	4	R\$ 1.907,64
	Jantar	69,78	4	4	4	4	4	4		R\$ 1.674,72
	Lanche									R\$ 0,00
ATTACHES	Almoço	68,13	4	4	4	4	4	4	4	R\$ 1.907,64
	Jantar	69,78	4	4	4	4	4	4		R\$ 1.674,72
	Lanche									R\$ 0,00
ORGANIZAÇÃO	Almoço	68,13	19	19	19	19	19	19		R\$ 7.766,82
	Jantar	69,78	19	19	19	19	19	19		R\$ 7.954,92
	Lanche									R\$ 0,00
DELEGADOS NACIONAIS	Almoço	68,13	2	2	2	2	2	2	2	R\$ 953,82
	Jantar	69,78	2	2	2	2	2	2		R\$ 838,36
	Lanche									R\$ 0,00
VALOR TOTAL			355	355	355	355	355	355	96	R\$ 136.230,18

JUSTIFICATIVA: As variações de lanche para as equipes estrangeiras se deve ao fato de que alguns membros da Comissão Técnica estarão em atividades no ginásio e operacionais, e nesses dias os mesmos não terão tempo de lanchar no Hotel, ou seja, todos aqueles que estiverem em serviço externo foram retirados da relação do lanche.


 Marcos Aurélio S. Gonçalves
 Procurador


 Radamés Latta
 Procurador

Cardápio - Almoço/Jantar

Saladas variadas

Ex.: (alface, agrião, rúcula, tomate, milho palmito, ervilha, cenoura, beterraba, atum, etc.), legumes variados, Arroz Branco, arroz Integral, batata, farofa, Sempre feijão, sendo sem carnes (linguiça, carne seca, toucinho, etc.), Sempre um tipo de carne branca (frango ou peixe) além da Carne Vermelha (as carnes devem ser grelhadas e não podem vir acompanhadas de molhos ou óleo)

Suco de frutas, água Massas (variar o tipo de massa e os molhos – exemplos: noque, talharim, espaguete, canelone, parafuso, fettuccine; molhos ao sugo, bolonhesa)

Caldos (batata baroa, inhame, frango, etc)

Sobremesas magras

Itens Proibidos:

- Preparos com maionese
- Frituras
- Molhos condimentados
- Gordura
- Empadão

OBS: Variar sempre o preparado do cardápio

Cardápio - Lanche

Café, leite, suco, frutas diversas (sempre ter maçã e banana); Pães (branco e integral ou grão), bolos, sanduíches frios; Queijo Minas, requeijão, cream chesse; Peito de Peru; cereais (aveia, granola) logurte.

3.6 HOSPEDAGEM

Contratação de hospedagem, mínimo hotel 4 estrelas e distância mínima de 5KM do local. Serão beneficiados os atletas brasileiros e estrangeiros, árbitros nacionais e internacionais, attachés (pessoas responsáveis por acompanhar as delegações estrangeiras e facilitar a comunicação, logística e assuntos que gerem dificuldades de entendimentos, delegados de jogo internacionais e nacionais, pessoal dos comitês de organização, membros e representantes da Federação Internacional e da CBV.

Quartos	Média	Qtde Quartos	Nº de Dias	Período	Total	Duplo/Single	Total de Pessoas
Quartos Duplos - Delegação do Brasil	R\$ 292,23	10	6	25/06 a 01/07	R\$ 17.533,80	2	20
Quartos Singles - Delegação do Brasil	R\$ 259,97	5	6	25/06 a 01/07	R\$ 7.799,10	1	5
Quartos Duplos - Delegação Estrangeira A	R\$ 292,23	8	6	25/06 a 01/07	R\$ 14.027,04	2	16
Quartos Singles - Delegação Estrangeira A	R\$ 259,97	4	6	25/06 a 01/07	R\$ 6.239,28	1	4
Quartos Duplos - Delegação Estrangeira B	R\$ 292,23	8	6	25/06 a 01/07	R\$ 14.027,04	2	16
Quartos Singles - Delegação Estrangeira B	R\$ 259,97	4	6	25/06 a 01/07	R\$ 6.239,28	1	4
Quartos Duplos - Delegação Estrangeira C	R\$ 292,23	8	6	25/06 a 01/07	R\$ 14.027,04	2	16
Quartos Singles - Delegação Estrangeira C	R\$ 259,97	4	6	25/06 a 01/07	R\$ 6.239,28	1	4
Quartos Duplos - ARB. NACIONAL	R\$ 292,23	2	6	25/06 a 01/07	R\$ 3.506,76	2	4
Quartos Singles -ARB. INTERNACIONAL	R\$ 259,97	6	6	25/06 a 01/07	R\$ 9.358,92	1	6
Quartos Duplos - ATTACHES	R\$ 292,23	2	6	25/06 a 01/07	R\$ 3.506,76	2	4
Quartos Singles -DELEGADOS INTERNACIONAIS	R\$ 259,97	1	6	25/06 a 01/07	R\$ 1.559,82	1	1
Quartos Singles - OFICIAIS INTERNACIONAIS	R\$ 259,97	9	6	25/06 a 01/07	R\$ 14.038,38	1	9
Quartos Duplos - ORGANIZAÇÃO	R\$ 292,23	12	6	25/06 a 01/07	R\$ 21.040,56	2	24
Quartos Singles - ORGANIZAÇÃO	R\$ 259,97	2	6	25/06 a 01/07	R\$ 3.119,64	1	2
TOTAL GERAL					R\$ 142.262,70		135

Obs.: valores sem taxa, e critério adotado por mínimo de preços.

 Radamés Latini
Procurador

Marcos Aurélio S. Gonçalves
Procurador



PLANILHA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE DE PESSOAS / HOSPEDAGEM

DELEGAÇÕES	Qtde Pessoas	OUTROS	Qtde Pessoas	ARBITRAGEM	Qtde Pessoas
Brasileira	20	Delegados Internacionais	1	Nacional	4
Brasileira	5	Oficiais Internacionais	9	Internacional	6
Russa	16	Attaches	4	Total	10
Russa	4	Organização CBV	24	Total Geral Pessoas	135
Chinesa	16	Organização CBV	2		
Chinesa	4	Total	40		
Republica Dominicana	16				
Republica Dominicana	4				
Total	85				

3.7 SEGURANÇA

Contratação de equipe de segurança desarmada para portaria, controle de acessos, apoio ao público e tribuna de honra, para bilheteria (armada), treinos e jogos.

- Alimentação: A alimentação deverá ser fornecida pela própria empresa contratada
- Uniforme: O uniforme deverá ser fornecido pela própria empresa contratada
- Documentação: A empresa deverá apresentar seu registro junto à Polícia Federal
- Evento: Liga das Nações Masculina.

Contratação de equipe de armada desarmada para portaria, controle de acessos, apoio ao público e tribuna de honra, para bilheteria (armada), treinos e jogos.


- Alimentação: A alimentação deverá ser fornecida pela própria empresa contratada
- Uniforme: O uniforme deverá ser fornecido pela própria empresa contratada
- Documentação: A empresa deverá apresentar seu registro junto à Polícia Federal
- Evento: Liga das Nações Masculina.


PLANILHAS DE MEMÓRIA DE CÁLCULO

1 - SEGURANÇA DESARMADA / MONTAGEM E TREINOS					
Dias	06h às 18h	18h às 06h	Total Seguranças	Unitário	Total
21/jun	1	1	2	180,00	360,00
22/jun	2	2	4	180,00	720,00
23/jun	2	2	4	180,00	720,00
24/jun	5	2	7	180,00	1.260,00
25/jun	5	5	10	180,00	1.800,00
26/jun	5	5	10	180,00	1.800,00
01/jul	2	1	3	180,00	540,00
Total - Segurança Desarmada					7.200,00

2 - SEGURANÇA DESARMADA / JOGOS						
Dias	06h às 12h	12h às 22h	22h às 06h	Total Seguranças	Unitário	Total
28/jun	5	60	5	70	180,00	12.600,00
29/jun	5	60	5	70	180,00	12.600,00
30/jun	5	60	5	70	180,00	12.600,00
Total - Segurança Desarmada						37.800,00

3 - SEGURANÇA ARMADA - BILHETERIA					
Dias	06h às 18h	18h às 06h	Total Seguranças	Unitário	Total
28/jun	1	1	2	200,00	400,00
29/jun	1	1	2	200,00	400,00
30/jun	1	1	2	200,00	400,00
Total - Segurança Armada					1.200,00
Total Geral					46.200,00


 Marcos Aurelio B. Pereira
 Procurador


 Radamés Lattar
 Procurador

OBS: Os serviços que forem realizados antes do dia 24/06 serão pagos com recursos do caixa da CBV.

3.8 SERVIÇO DE BRIGADISTA DE INCENDIO

- Equipe com 10 brigadistas uniformizados, por dia de jogo, não será fornecido alimentação e nem transporte para os funcionários da empresa contratada. A empresa deverá levar todos os equipamentos necessários para a prestação do serviço (cadeiras de rodas, colar cervical e demais equipamentos necessários para o atendimento). Estimativa de público no ginásio 5.000 a 10.000 pessoas. DATA / HORÁRIOS: Jogos: 28, 29 e 30/06 (utilização de 8 horas/dia)

PLANILHAS DE MEMÓRIA DE CÁLCULO

VALOR BRIGADISTA			
Dias	Total de Brigadistas	Unitário	Total
28/jun	13	182,37	2.370,81
29/jun	13	182,37	2.370,81
30/jun	13	182,37	2.370,81
Total Brigadistas			7.112,43

Obs.: critério adotado por menor valor.

3.9 SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM

Descarregamento do material do caminhão para a quadra, o pessoal de apoio é de responsabilidade do contratado. Colocação de piso oficial com as devidas demarcações, postes, rede e placas (material de quadra) arrumação da área externa da quadra de jogo. Limpeza do piso com máquina.

Serviço de distribuição de cabeamento elétrico na área de jogo, nas salas da organização, sala de imprensa e outras salas de apoio ao evento, caso necessário.

Instalação de 8 pontos área de filmagem equipes/estatística (arquibancada), 40 pontos distribuídos ao redor da quadra de jogo, banco de reservas e mesas de apoio dentro da quadra. 15 réguas (4 tomadas por régua) para a sala de imprensa.

Quadra: Descarregamento do material do caminhão para a quadra; - Colocação de piso oficial com as devidas fitas de demarcações, postes, rede e placas (material de quadra); - Arrumação da área externa da quadra de jogo; - Limpeza do piso com máquina. - O montador deve considerar a compra das fitas necessárias para montagem e marcação de quadra (dupla faces, fitas brancas, fitas verdes, fitas vermelhas etc.). As fitas deverão ser da marca 3M. - Considerar 2 dias de montagem, 3 dias de treino e 3 dias de jogos; - Manutenção e limpeza da quadra durante todos os dias; -

Colocação e retirada de todo material necessário para treino e jogo; - Colocação de água, insumos e limpeza da quadra para a realização do jogo.

É necessário a presença de um técnico in loco para dar suporte ao evento durante a realização do evento.

A alimentação do eletricista é por conta da contratada todo material (cabeamento, réguas, tomadas etc..) por conta da contratada.

MONTAGEM E DESMONTAGEM - MASCULINO - Brasília/DF

Montagem: 24/06

Desmontagem: 30/06 poderá ocorrer após o último dia de jogo.

Local do evento: Ginásio Nilson Nelson - Srpñ Trecho 1, Brasília - DF Responsável no local Willmar Guimaraes - Tel: 21 99188-2924


Radamés Lattari
Procurador
Marcos Aurélio S. Gonçalves
Procurador

VALOR TOTAL DO SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM – R\$ 12.000,00

3.10 SERVIÇO MÉDICO UTI MOVEL – AMBULÂNCIA

- 03 AMBULÂNCIAS UTI e 03 UTE móveis com equipe de 1 médico, 2 enfermeiros padrão, 1 motorista (todos documentados).

JOGOS: 28, 29 e 30/06

- 03 AMBULÂNCIAS UTI móvel com equipes de 1 médico, 2 enfermeiros padrão, 1 motorista cada (todos documentados). Por período de 3 dias. Período até 16 horas de trabalho.

TREINOS: 25, 26 e 27/06

01 POSTO MÉDICO com estrutura montada para atendimento ao público que tiver acesso ao ginásio de jogo, bem como as pessoas participantes. O Posto contará com o atendimento de urgência e emergência. Período até 16 horas de trabalho, nos dias de JOGOS.

DATA / HORÁRIOS:

Treinos: 25, 26 e 27/06 - Jogos: 28,29 e 30/06

PLANILHAS DE MEMÓRIA DE CÁLCULO

UTI MÓVEL - TREINOS (AMBULÂNCIA)				
Dias	Período	Qde UTI	Unitário	Total
25, 26,27 de junho	Até 14h	3	2.560,00	7.680,00
Total nos Treinos				7.680,00

UTI MÓVEL - JOGOS (AMBULÂNCIA)				
Dias	Período	Qde UTI	t	Total
28,29 e 30 de junho	Até 16h	3	2.920,00	8.760,00
Total Jogos				8.760,00

UTE MÓVEL - JOGOS (AMBULÂNCIA)				
Dias	Período	Qde UTI	Unitário	Total
28,29 e 30 de junho	Até 16h	3	1.250,00	3.750,00
Total Jogos				3.750,00

POSTO MÉDICO				
Dias	Período	Qde UTI	Unitário	Total
28,29 e 30 de junho	Até 16h	3	2.000,00	6.000,00
Total Posto Médico - Jogos				6.000,00

Total Geral do Serviço				26.190,00
------------------------	--	--	--	-----------

3.11 LOCAÇÃO DE GERADOR

Locação de geradores com capacidade mínima de 500 kva:

24/06 – 02 geradores (instalação/testes, utilização de 08 horas)


25 a 27/06 – 01 gerador (utilização de 14 horas/dia)


28 a 30/06 (jogos) – 02 geradores funcionando em paralelo (utilização de 16 horas/dia)

Obs.: Os geradores de 500kva serão utilizados para fornecer energia para todo o ginásio.

Locação de Geradores com capacidade mínima de 180 kva:

Locação de geradores a diesel trabalhando em paralelo com capacidade mínima de 180 kva, 220 volts, trifásico, extintores, caixa acústica e com cabos de 200m de no mínimo 120mm para


Radamés Lattari
Procurador


Marcos Aurélio S. Gonçalves
Procurador

instalação e com técnico no local durante o evento:

24/06 – 02 geradores (testes, utilização de 08 horas)

25 a 27/06 – 01 gerador (utilização de 14 horas/dia)

28 a 30/06 (jogos) – 02 geradores funcionando em paralelo (utilização de 16 horas/dia)

Obs.: Os geradores de 180kva serão utilizados para alimentar serviços como LED, sonorização e demais necessidades.

- A locação deve incluir 10 metros de passa cabo.

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS DE ENERGIA NO GINÁSIO IMPRETERIVELMENTE COM ATERRAMENTO

Contratação de serviço de distribuição de cabeamento elétrico na área de jogo, nas salas da organização, sala de imprensa, sala dos delegados internacionais e outras salas de apoio ao evento.

DATAS/HORÁRIO

Instalação/Teste - 24/06 - Treinos: 25, 26 e 27/06 - Jogos: 28, 29 e 30/06

Obs.: Os horários podem variar dependendo da necessidade do evento. A empresa deverá manter um técnico no local, a alimentação e transporte é responsabilidade da contratada.

PLANILHA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO

Equipamento	Quantidade	Serviço	Diárias / Locação	Período	Utilização em Horas	Vlr Unitário	Total
Grupo Gerador: 500 KVA, Tecnologia: Paralelo	1	Iluminação Ginásio	7	23 a 30/06	98	4.060,00	28.420,00
Grupo Gerador: 500 KVA, Tecnologia: Paralelo	1	Iluminação Quadra	4	23 a 30/06	56	4.060,00	16.240,00
Grupo Gerador: 180 KVA, Tecnologia: Paralelo	1	Iluminação Placar de LED, Sonorização e Bancada de Imprensa	7	23 a 30/06	98	1.470,00	10.290,00
Grupo Gerador: 180 KVA, Tecnologia: Paralelo	1	Stand By	4	23 a 30/06	56	1.470,00	5.880,00
Cabeamentos	300 Mts	Cabos eletricos para conexões	7	23 a 30/06	N/A	100,00	700,00
Passa Cabo	10m	Ginásio	7	23 a 30/06	N/A	35,00	245,00
Serviço Elétrico		Ginásio	1	23 a 30/06	N/A		1.400,00
Valor Total do Serviço							63.175,00

OBS: Composição do preço do fornecedor:

Os serviços que forem realizados antes do dia 24/06 serão pagos com recursos do caixa da CBV.

3.12 CARPETE

Locação e instalação de carpete

Evento: Liga das Nações Masculina – Brasília/DF

Local do evento: Ginásio Nilson Nelson – SRPN Trecho 1, Brasília – DF,70070-705

Data da entrega/montagem: 26/06/2019 - Locação e instalação de carpete para o evento:

- Cor: Azul Royal;
- Metragem: Aproximadamente 1800 m² ao redor da quadra;
- Montagem: 26/06 (Impreterivelmente);
- Desmontagem: 30/06 após o jogo;
- Todo material necessário para a instalação devere ser fornecido pela contratada;
- Local do evento: Ginásio Nilson Nelson- SRPN Trecho 1, Brasília – DF,70070-705

 Radames
Proc

 Marcos Aurélio S. Gonçalves
Procurador

VALOR TOTAL DO SERVIÇO DE MONTAGEM DO CARPETE - R\$ 22.000,00

3.13 VIDEBOARD

Produção de Vinhetas interativas, criação de templates de ações promocionais e line up, além de jogar para o telão as solicitações de Desafios que poderão ser pedidos pelos times.

Serviços:

- Entregas contratuais: A empresa deve se preocupar em seguir o minuto a minuto e empenhar-se nas entregas contratuais da CBV em parceria com a equipe de Entretenimento.
- Entretenimento: Produção e entrega de conteúdos (templates) de ações promocionais, vinhetas interativas, line-up.
- Extras: Criar e passar as telas de ace, paredão e outros grandes momentos.
- Entrevistas – Caso seja decidido pelo Diretor de Entretenimento poderá acontecer algumas entrevistas na quadra ou em qualquer espaço na arquibancada da Arena. (Necessário prever cabeamento para isso)
- Challenger – É o desafio que os times podem solicitar durante o jogo para verificar se o ponto dado pela arbitragem está correto.

Todo o sistema de filmagem e produção dessas imagens é feita pela uma equipe da FIVB. A equipe que controlará o telão receberá o sinal pronto para ser reproduzido no telão.

Data de instalação: 26/06

Data do evento: 28, 29 e 30/06

Data da Desmontagem: 30/06 após os jogos

VALOR TOTAL DO SERVIÇO DE VIDEBOARD - R\$ 19.920,00


3.14 TAXA DA FIVB / LICENÇA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO


Pagamento à Federação Internacional de Voleibol – FIVB, para que a CBV tenha direito de realizar os jogos da Liga das Nações em Brasília (taxa condicionada ao dólar do dia do pagamento, que será efetuado via invoice (recibo para transações internacionais).

Todos os documentos que serão apresentados, como a parte do regulamento da FIVB com os valores da taxa e ofício de aceite da CBV serão encaminhados à Secretaria com tradução juramentada.

MEMÓRIA DE CÁLCULO:

VALOR TOTAL DA TAXA US\$ 100.000,00 X PREVISÃO DOLAR DO DIA 4,02 = VALOR DA TAXA EM R\$ 402.000,00


Marcos Aurélio S. Gonçalves
Procurador


Radamés Lattari
Procurador